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1 Johdanto 
Suomen rakennuskannasta noin 80 % on rakennettu 1960-luvun jälkeen. 1960-luvun 
rakennuksia on jo korjattu, mutta 1970- ja 1980-lukujen suurten rakennusmassojen 
korjaukset on vasta aloitettu ja ne jatkuvat vielä 2020-luvulla. Putkiremonttien tekijöiden 
tarve siis lisääntyy jatkuvasti. 
Vähäisen korjaustarpeen vuoksi Suomeen ei ole kehittynyt vakiintuneita putkiremonttien 
toteutusmenetelmiä. Putkiremontteihin sovelletaankin uudisrakentamisen menetelmiä. 
Putkiremontti on kuitenkin erilaista rakentamista kuin uudisrakentaminen: siinä on otettava 
huomioon olemassa oleva rakennus ja sen asukkaat. Putkiremonttien määrän kasvusta 
ollaan yleisesti tietoisia, ja korjaukseen soveltuvia uusia käytäntöjä kehitetään jatkuvasti. 
Kehityksen tuloksena on muun muassa viemäreiden sukitus. 
Korjaaminen on monessa mielessä selvästi uudisrakentamista vaativampaa. 
Korjauskohteista ei välttämättä ole todellisuutta vastaavia suunnitelmia tai alkuperäiset 
suunnitelmat eivät ehkä pidä paikkaansa, märkätilan koko on eri kuin piirustuksessa. 
Huoneistoihin on saatettu tehdä korjauksia, joissa alkuperäisiä ratkaisuja on muutettu. 
Sekä huonetilojen käyttötarkoituksia että putkilinjojen sijainteja on voitu muuttaa. 
Korjattavaksi suunniteltavassa kiinteistössä on tehtävä riittävä määrä tarkastuksia, 
mittauksia yms. nykytilanteen kartoittamiseksi. Pelkästään vanhojen piirustusten 
perusteella suunniteltu remontti tehdään heti suunnitteluvaiheessa väärin. 
Suunnittelijoiden tulisi vähintään kartoittaa asukkaiden omat toiveet sekä märkätilan 
todellinen koko. Kartoituksen voi tehdä joko asukaskyselyllä tai suunnittelijat kiertävät 
suunnitteluvaiheessa remontoitavan kohteen läpi. Jos suunnitelmat ovat puutteellisia, 
varsinaiset toteutusratkaisut joudutaan tekemään korjaustyön aikana. Tämä ratkaisu ei ole 
koskaan hyvä rakennuttajan tai rakentajan kannalta. Pahimmassa tapauksessa 
suunnitelmaa joudutaan odottamaan viikkoja, ellei kuukausia ja kiinteistön remonttiaika 
pitenee. 
Putkiremontti on haaste kaikille osapuolille. Kiinteistön omistajalle tai asunto-osakeyhtiölle 
menetelmävalinnan lisäksi ongelmia tuottaa muun muassa rakennuksen käyttö remontin 
aikana tai vaihtoehtoisesti vara-asuntojen järjestäminen. Vara-asuntojen järjestäminen on 
todella hankalaa, yleensä rakennuttajalla tai urakoitsijalla ei ole tarvittavia resursseja. 
Vara-asunnon hankkiminen jääkin liian usein osakkaan harteille. Myös työmaajärjestelyjen 
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ja siihen liittyvien rakennuttajanvelvoitteiden hoitaminen voi olla hankalaa. Usein 
rakennuttaja ei ole rakentamisen ammattilainen vaan putkiremontti on ainutkertainen, 
suuri ponnistus. Urakoitsijalle mahdollinen asuminen korjauskohteessa aiheuttaa 
ylimääräisiä järjestelyjä. Asukkaalle putkiremontti taas aiheuttaa melua, pölyä sekä 
katkoksia normaaleissa asumisen palveluissa, kuten vedenjakelussa ja viemäröinnissä.  
2 Mitä remonttiin ryhtyvän on hyvä selvittää? 
2.1 Kuntotutkimusmenetelmät 
Helenius ym. (1998) esittelevät erilaisia kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen 
kuntotutkimusmenetelmiä. Seuraavassa käsitellään joitakin menetelmiin liittyviä seikkoja. 
Putkien kuntotutkimuksen tavoitteena on saada tietoa kiinteistön putkien 
seinämäpaksuuksista, putkiliitosten kunnosta, putkien siirtymistä, murtumista, 
halkeamista, tukkeumista yms. Viemäriputkista puolestaan tarvitaan tieto siirtyneiden 
putkien kaadoista. Nykyisin ei kuitenkaan ole menetelmiä, joilla edellä mainitut tiedot 
saataisiin todennettua kattavasti kohtuullisin kustannuksin. 
Käytössä olevia menetelmiä ovat esimerkiksi erilaiset putkien sisäpuoliset 
videokuvaukset, röntgenkuvaukset, erilaiset tähystysmenetelmät, vesiputkien 
vesianalyysit sekä putkiston tiiviyskokeet joko ilmalla tai vedellä. 
Putkien sisäpuolisen videokuvausten ja erilaisten tähystysten rajoitteena on se, ettei 
putkien seinämäpaksuuksista saada todennettua tietoa. Kuvaus voi kyllä osoittaa 
vauriopaikkoja, mutta vaurioiden laajuutta on mahdotonta tarkasti arvioida. 
2.2 Hankesuunnittelu 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa 119§ on määritelty rakennuttajan huolehtimisvelvoite 
seuraavasti: 
Rakentamiseen ryhtyvän tulee huolehtia siitä, että rakennus suunnitellaan ja 
rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä 
myönnetyn rakennusluvan mukaan. 
Jotta huolehtimisvelvoite täyttyisi, on taloyhtiön syytä hankkia kokeneet urakoitsijat, 
suunnittelijat ja valvojat. Taloyhtiön hallituksessa on harvoin kokeneita ja koulutettuja 
asiantuntijoita.  
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Hankesuunnittelussa kannattaa käyttää rakennuttajakonsulttia, joka on oman alansa 
ammattilainen ja tietää, mitä asioita on syytä ottaa huomioon hanketta suunniteltaessa. 
Täydellinen tilanne olisi, mikäli kyseinen konsultti toimisi hankkeen alkaessa myös 
taloyhtiön valvojana tai projektipäällikkönä, joka ohjeistaa valvojat tehtäväänsä. 
Huolellinen hankesuunnittelu vähentää rakentamisen aikana esiin tulevia yllätyksiä sekä 
työstä aiheutuvia haittoja asukkaille, edesauttaa sitä, että lopputulos vastaa kiinteistön 
käyttäjien tarpeita, edesauttaa kustannusten hallittavuutta ja helpottaa kiinteistön hallintaa 
ja hoitoa tulevaisuudessa. (Laksola & Pulsa 2008: 8.) 
Hankesuunnittelussa käsitellään seuraavat asiat: 
 tavoiteaikataulu 
 urakan laajuus 
 alustava kustannusarvio. 
 
Tavoiteaikataulussa mietitään putkiremontin toivottu aikataulu aina hankesuunnittelusta 
luovutukseen saakka. Tavoiteaikatauluun on hyvä merkitä kaikki tärkeät päivämäärät, 
esimerkiksi rahoitukseen, suunnitteluun sekä urakkasuoritukseen liittyvät päivämäärät.  
Tavoiteaikataulu on karkea, mutta tultuaan valituksi urakoitsija tekee oman 
yleisaikataulun, joka on tarkempi kuin tavoiteaikataulu. (Laksola & Pulsa 2008: 8–9.) 
Urakan laajuutta miettiessä on tilaajan tiedettävä, mitä tavoitteita työn lopputulokselle 
asetetaan. Putkiremontin aikana voidaan esimerkiksi uusia piha tai kunnostaa samalla 
lämpöpatterit tai uusia patteriventtiilit.  
Hankesuunnittelussa laaditaan alustava kustannusarvio, joka sisältää kaikki tiedossa 
olevat kustannukset. 
3 Putkiremonttimenetelmät 
3.1 Perinteinen putkiremontti 
Perinteinen putkiremontti on työläs, kallis ja asumista haittaava remontti, joten on kehitetty 
myös vaihtoehtoisia menetelmiä linjasaneerauksen toteutustavaksi. Korvaavat 
menetelmät jaetaan pääpiirteittään kahteen osaan: pinnoitusmenetelmään, jossa vanhat 
putket jätetään paikalleen, sekä menetelmään, jossa vanhan viemärin sisälle tehdään uusi 
viemäri sujuttamalla, ruiskuttamalla tai valamalla. Kaikki korvaavat menetelmät eivät ole 
uusia keksintöjä, vaan osa on ollut käytössä jo kymmeniä vuosia ulkomailla. Esimerkiksi 
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sujutusmenetelmä on ollut käytössä kunnallistekniikassa jo pitkään. (Laksola & Pulsa 
2009: 67.) 
Vaihtoehtoisia menetelmiä kannattaa harkita silloin, kun sillä voidaan säästää 
rakennusteknisissä kustannuksissa. Korvaavia menetelmiä käytettäessä vesieristyksiä ei 
tarvitse ainakaan kokonaan uusia, joten menetelmä soveltuu käytettäväksi silloin, kun 
taloyhtiössä ei katsota tarpeelliseksi uusia vedeneristyksiä. (Laksola & Pulsa 2009: 70.) 
3.2 Pinnoitus 
Vesijohdot voidaan korjata pinnoitusjärjestelmää Poxytec LSE:tä käyttämällä. Edellä 
mainitulla menetelmällä voidaan pinnoittaa vaurioituneet putket rikkomatta ympäröiviä 
rakenteita. Pinnoitusmenetelmässä putket kuivataan, puhdistetaan ja lopuksi pinnoitetaan. 
Uusi pinnoite estää korroosion muodostumisen putkiin ja näin ollen haitallisten aineiden 
kulkeutumisen juomaveteen. Putkisto on mahdollista pinnoittaa kokonaan tai osittain. 
Pinnoitusmenetelmää käytettäessä kannattaa vaihtaa kuitenkin helposti vaihdettavissa 
olevat putket. (Laksola & Pulsa 2009: 72.) 
Vesijohtojen yleisin pinnoitusmenetelmä on LSE-pinnoite. Putki pinnoitetaan 
epoksihartsilla paineilmaa hyväksikäyttäen. Pinnoite täyttää juomavesiputkistolle asetetut 
vaatimukset ja sitä on Suomessa testannut VTT. LSE-pinnoite käy 5–150 mm:n 
käyttövesi- ja viemäriputkistoihin. Mutkat ja liitokset eivät rajoita menetelmän käyttöä. 
Vanhat viemärilinjat voidaan kunnostaa käyttämällä DaKKI-menetelmää, jossa viemärit 
pinnoitetaan sisäpuolelta rikkomatta ulkopuolisia rakenteita. Menetelmässä putket ensin 
puhdistetaan painehuuhtelulla ja jyrsimällä. Sen jälkeen viemäriputket kuivataan ja 
pinnoitetaan epoksimuovilla. (Laksola & Pulsa 2009: 72.) 
Viemärien pinnoitus soveltuu 50–160 mm:n putkiin. Putkien on oltava suhteellisen ehjiä. 
Epoksimassalla voidaan paikata pienet reiät, mutta suuret reiät on paikattava ennen 
pinnoitusta. Reikien paikkaus voidaan tehdä putkien sisäpuolelta, joten rakenteita ei 
tarvitse rikkoa. (Laksola & Pulsa 2009: 73.) 
Menetelmä ei merkittävästi haittaa asumista, koska veden tulo ei katkea kovinkaan 
pitkäksi aikaa. Suuria purkutöitä ei tarvita, joten putkien kunnostus ei vie aikaa. 
Pinnoitusmenetelmä on kokonaiskustannuksiltaan huomattavasti edullisempi kuin 
perinteinen putkiremontti. (Laksola & Pulsa 2009: 73.) 
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3.3 Sujutus 
Sujutusputkella voidaan uusia pohja- ja pystyviemärit sekä piha- ja tonttiviemärit. Näistä 
pohjaviemärit joutuvat kovimmalle rasitukselle ja ne joudutaan yleensä uusimaan ennen 
linjasaneerausta. Sujutusputkelle annetaan 100 vuoden käyttöikä. Sujutusputki 
asennetaan vanhan viemärin sisään ja mahdolliset liitoskohdat aukaistaan putken sisältä 
robottiporaa käyttämällä. Tästä syystä rakennustekniset työt jäävät vähäisiksi 
sujutusmenetelmää käytettäessä. (Laksola & Pulsa 2009: 76.) 
Linjasaneerauksissa sujutusputkella voidaan uusia pysty- ja pohjaviemärit. Huoneistojen 
sisäisiin viemäreihin sujutusputki ei sovellu, koska sujutusputki vaatii vähintään 100 mm:n 
putken. Ennen sujutustyön aloittamista viemärit kuvataan ja puhdistetaan. Tämän jälkeen 
muovipinnoitteinen polyesterisujutusputki kyllästetään synteettisellä hartsilla. Sitten putki 
sujutetaan paikalleen ilmanpaineen avulla. Sujutusputken ollessa paikallaan se 
kovetetaan lämpöä käyttäen vanhan viemäriputken seinämiä vasten. (Laksola & Pulsa 
2009: 76.) 
3.4 Ruiskutus 
Ruiskutusmenetelmällä viemäriputken sisään ruiskutetaan uusi putki. Menetelmässä 
polyesterimassa ruiskutetaan vanhan putken seinämälle. Siitä muodostuu vanhaa putkea 
muottina käyttäen uusi viemäriputki. Yksi ruiskutuskerros on noin 1 mm paksu ja kerroksia 
tulee ruiskuttaa 2–4 riippuen putken halkaisijasta ja kunnosta. Suomessa menetelmä on 
ollut käytössä vasta vuodesta 2005. Ruotsissa se on ollut vastaavasti käytössä yli 
kymmenen vuotta. (Laksola & Pulsa 2009: 79.) 
3.5 Asennusseinä 
Asennusseinäelementit ovat uusin keksintö toteuttaa putkiremontti. Suomessa 
asennusseinän käyttö on vielä vähäistä johtuen ehkä suunnittelijoiden vähäisestä 
tietämyksestä asennusseinäelementeistä. Asennusseinä sopii parhaiten uudempiin 
linjasaneerauskohteisiin eli taloihin, jotka on rakennettu 1960-luvulla tai sen jälkeen. 
(Laksola & Pulsa 2009: 53.) 
Perinteisessä putkiremontissa putket laitetaan vanhoille paikoille seinien sisään 
roiloamalla tai ne asennetaan vanhoihin hormeihin. 
Asennusseinäelementtitoteutusvaihtoehdossa vanhat putket jätetään paikoilleen ja ne 
tulpataan hygieniasyistä. Uusille putkille etsitään uusi reitti, joten tässä menetelmässä 
säästytään pitkäkestoisilta purkutöiltä. Asennusseinäratkaisussa uusitaan aina laatoitus ja 
vedeneristys, jotta vesieristeestä saadaan yhtenäinen. (Laksola & Pulsa 2009: 53.) 
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Asennusseinä on metallinen elementti (kuva 1), jonka sisällä on vesi- ja viemäriputket. Se 
on verhottu rakennuslevyllä, johon kiinnitetään altaat ja wc-kulhot. Lisäksi elementissä on 
jätetty tilaa mahdollisia muita nousuja varten, esimerkiksi laajakaistaa varten tarvittava 
johto.  
 
Kuva 1.  Geberitin asennusseinä. 
Asennusseinäelementteihin voidaan myös sijoittaa vedenkulutusta mittaavat laitteet, jotta 
tulevaisuudessa voidaan seurata myös kerrostaloissa asuntokohtaista vedenkulutusta. 
(Laksola & Pulsa 2009: 53.)  
Asennusseinämenetelmälle on seuraavia etuja: 
 Tilan toimivuus paranee. 
 Putkien pitkä käyttöikä. 
  Menetelmä on halvempi ja nopeampi kuin perinteinen putkiremontti. 
Asennusseinämenetelmälle on mm. seuraavia haittoja: 
  Asumishaitat ovat samat kuin perinteisessä putkiremontissa 
 Toteutus vaatii tarkkaa suunnittelua. (Laksola 2009: 55.) 
3.6 Perinteinen putkiremontti 
Perinteisellä putkiremontilla tarkoitetaan toteutustapaa, jossa putket ja viemärit uusitaan 
kokonaan. Tässä toteutustavassa joudutaan purkamaan todennäköisesti koko kylpyhuone 
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niin, että vanhojen putkien tilalle pääsee vaihtamaan uudet putket. Perinteinen 
putkiremontti onnistuu rakennusteknisesti varmasti, koska uudet putket sijoitetaan 
vanhojen paikalle. Kyseinen menetelmä soveltuu kaikkiin rakennuksiin. Ongelmana 
saattaa olla se, että putkien sijoitus vanhojen putkien paikalle ei välttämättä täytä 
rakentamismääräyskokoelman osien D1 ja C2 edellytyksiä putkien helposta 
vaihdettavuudesta ja vuotojen helposta havaitsemisesta. (Laksola 2009: 48.) 
Kylpyhuoneen vesi- ja viemäripisteet säilyvät alkuperäisillä paikoilla, mutta niiden 
järjestystä voi myös tarvittaessa vaihtaa niin, että kylpyhuoneesta saadaan toimivampi. 
Putkien nousulinjoja ei välttämättä kannata sijoittaa samaan paikkaan kuin ennen. 
Suunnitteluvaiheessa kannattaa tutkia, onko mahdollista säästää kustannuksia 
sijoittamalla nousulinjat toimivampaan paikkaan. (Laksola & Pulsa 2009: 49.) 
Perinteiseen putkiremonttiin sisältyy myös märkätilojen nykyaikaistaminen, kun seinät ja 
lattia puretaan kuitenkin. Samassa yhteydessä tulee myös uusia vedeneristeet, 
laatoitukset, kylpyhuonekalusteet, sähköasennukset ja mahdollisesti ilmanvaihto. Lisäksi 
kylpyhuoneeseen voidaan myös tehdä muutoksia, jotka lisäävät asumismukavuutta, kuten 
lisätä pesukoneen poistoputki, lattialämmitys tai kuivauspatteri. (Laksola & Pulsa 2009: 
49.) 
Keittiön osalta perinteisessä putkiremontissa uusitaan yleensä ainakin kalustevälilaatoitus, 
hana sekä ilmanvaihtoventtiili. Muuten keittiössä suoritetaan vain pakolliset 
paikkamaalaukset. Osakas voi teettää myös perinteisen putkiremontin yhteydessä 
keittiöremontin, koska asunto on kuitenkin remontissa pitkän aikaa, on näin ollen 
keittiöremontin teettäminen samassa yhteydessä järkevää. (Laksola & Pulsa 2009: 49.) 
Perinteinen putkiremontti vie paljon työtunteja ja näin ollen se on usein myös kallein 
toteutusvaihtoehto. Perinteiselle putkiremontille on seuraavia etuja: 
  Vaihtoehto on turvallinen ja varmasti toteutettavissa. 
  Vakuutusyhtiön näkökulmasta tilat ja putket ovat uusia. 
  Tilan käytettävyys ja visuaalinen ilme paranee. 
  Pitkä käyttöikä putkilla ja märkätiloilla. 
  Asunnon arvo nousee. 
Perinteisen putkiremontin haittoja ovat taas: 
  Vaihtoehto on todennäköisesti kallein. 
  Remontti kestää kauan. 
  Työnaikainen asuminen on hankalaa. (Laksola & Pulsa 2009: 51.) 
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3.7 Käytettävän menetelmän soveltuvuus 
Taulukossa 1 on esitetty RT-ohjekortissa 92-10913 (2008) kuvattu jaottelu taloteknisten 
asennusten korjaustapojen soveltuvuuksista ja korjatun rakenteen odotettavissa olevasta 
käyttöiästä. Tässä taulukossa ei ole esitetty sellaista mahdollisuutta, jossa osa putkista 
pinnoitetaan ja osa uusitaan. 
Taulukko 1. Korjaustavan soveltuvuus sekä käyttöikä 
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3.8 Asukkaiden kokemuksia putkiremontista 
VTT toteutti helmi-maaliskuussa 2008 internetkyselyn, jossa kerättiin 
kerrostaloasukkaiden kokemuksia ja mielipiteitä putkiremonteista. Suurin osa vastanneista 
oli tyytyväisiä tehtyihin remontteihin. Eniten tyytymättömyyttä aiheuttivat remontin kesto, 
aikataulujen pitämättömyys, laatuongelmat ja tiedotus. Putkiremonttien lopputulokseen 
ollaan kyselyn perusteella varsin tyytyväisiä, ja lähes kaikki uskovat, että asunnon arvo 
nousee remontin myötä. 
Remontit olivat pääosin kattaneet vesijohtojen ja viemärien korjaukset. Yleensä oli uusittu 
myös vesikalusteet, vesieristeet ja märkätilojen pintamateriaalit (kuva 2). Muita 
korjauskohteita putkiremontin yhteydessä olivat sähköverkko, ilmastointi, tietoverkot, 
yhteiset tilat ja lattialämmitys. Lämmitysverkostoja oli korjattu noin kymmenessä 
prosentissa vastaajien yhtiöistä. Yllättävän harvassa taloyhtiössä oli tutkittu putkistojen 
kuntoa ennen remonttia. Kuitenkin noin 60 prosenttia vastaajista oli laatinut 5–10 vuoden 
korjausohjelman. 
Remontin yhteydessä asukkaille yleensä tarjotaan kaluste- ja pintamateriaalivaihtoehtoja 
sekä mahdollisuuksia lisäremontteihin. Asukkaita kiinnostavat erityisesti kylpyhuoneiden 
ja WC-tilojen yksilölliset kaluste-, seinäpinnoite- ja valaisinratkaisut. 
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Kuva 2. Asunto-osakeyhtiöiden putkiremonteissa toteutetut korjaukset. 
 
4 Osapuolten yhteistyö 
4.1 Urakkamuoto 
Putkistosaneeraus toteutetaan usein kokonaisurakkana. Kokonaisurakka tarkoittaa sitä, 
että yksi urakoitsija ottaa päävastuun urakasta. Pääurakoitsijalla voi olla useita 
aliurakoitsijoita. Esimerkiksi putkiurakoitsijan ollessa pääurakoitsijana, on hänellä usein 
aliurakoitsijana rakennus- sekä sähköurakoitsija.  
Koska pääurakoitsijalla on remontista päävastuu, on tärkeää, että pääurakoitsijan 
edustaja pitää huolen aikataulusta sekä yhteisistä toimintatavoista. 
Toimintatavat on hyvä sopia erillisessä urakoitsijapalaverissa ennen työmaan alkua. 
Palaverissa tulisi käydä läpi tarvittavat työvaiheet, sekä missä järjestyksessä työt tehdään. 
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Tältä pohjalta tehdään linjakohtainen aikataulu. Palaan aikataulun tekemiseen 
myöhemmin.  
Pääurakoitsija vastaa myös aliurakoitsijoiden työn laadusta. Tästä syystä on hyvä vaatia 
kaikilta urakoitsijoilta laatusuunnitelma. Mikäli on tarpeen, on hyvä järjestää työmaan 
edetessä urakoitsijoiden välisiä palavereita, joissa käsitellään alkavien työvaiheiden 
laatuvaatimuksia.  
4.2 Laadun tarkistaminen ja dokumentointi 
Työmaalla on suoritettava yrityksen omia laaduntarkistusmittauksia sekä tilaajan ja 
viranomaisten vaatimia tarkistuksia, joissa valvotaan laatuvaatimusten täyttymistä. 
Valmiista työvaiheesta on tehtävä tarkistuspöytäkirja. Täytetty tarkistuspöytäkirja 
arkistoidaan työmaakohtaiseen laadunvarmistuskansioon ja kohteen valmistuttua 
laatudokumentit kootaan yhteen käyttöä ja ylläpitoa varten. 
4.3 Urakka-aikataulu 
Aikataulujen tekeminen on yksi tärkeimmistä tehtävistä projektinhallinnassa. Nykypäivänä 
työmaalle asetetaan tiukat aikataulut. Aikataulurajat määritellään yhdessä tilaajan kanssa 
ja tilaajan edustajat päättävät lopullisen työaikataulun. Näistä rakennuttajan määräämistä 
aikatauluista on mahdotonta pitää kiinni ilman hyvää työmaan aikatauluttamista.  
Aikataulusta huolehtiminen ja urakoitsijoiden yhdessä toimiminen on oleellinen osa 
projektin onnistumista. Hyvän yhteistyön puuttuminen aikataulujen ja työvaiheiden 
suunnittelemisessa johtaa usein urakan myöhästymiseen.  
Aikataulua tulee seurata vähintään kerran, kaksi viikossa. Mahdollisesta aikataulusta 
myöhästymisestä pitää ilmoittaa välittömästi muiden urakoitsijoiden työnjohdolle. 
Viivästyminen on tarpeen myös kirjata työmaapöytäkirjaan myöhempää tarkastelua 
varten. 
Linjakohtaisen aikataulun tekijällä tulee olla riittävä kokemus alalta. Linja-aikataulun pitää 
olla realistinen, jokaiselle työtehtävälle tulee olla todenmukaiset suoritusajat. Tästä syystä 
linjasaneerauksessa aikataulu on hyvä tehdä yhdessä muiden urakoitsijoiden kanssa. 
Kohteen pääurakoitsijalla on kuitenkin aina viimeinen päätösvalta linja-aikataulua 
tehtäessä.  
Hyvässä linjakohtaisessa aikataulussa ei ilmene ainoastaan alkamispäivä ja 
lopettamispäivä. Hyvässä aikataulussa on jokainen työvaihe eriteltynä, eikä siinä saa olla 
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ristiriitoja. Ristiriidoilla tarkoitan sitä, että kaikki valmistelevat työvaiheet on tehty ennen 
kuin aikataulun mukaisen työn voi mennä tekemään.  
Hyvä linja-aikataulu ei ainoastaan ole jaoteltu työvaiheiden mukaan, vaan myös 
kerroskohtaisesti. Tämä korostuu etenkin silloin, kun aikataulusta on jääty jälkeen ja 
tarvitaan yksityiskohtaisempaa valvontaa. 
4.4 Suunnitelmien päivitys 
Tärkeintä suunnitelmissa on, että urakoitsijalla on aina käytössään uusimmat 
suunnitelmat. Vanhat suunnitelmat tulee merkitä ja arkistoida myöhempää tarkastelua 
varten.   
Suunnitelmien päivityksissä oleellista on, että suunnittelijat eivät laita ehdotus-kuvia 
urakoitsijoille. Kuvien tulee aina olla hyväksyttyjä ja näiden kuvien perusteella pystytään 
suorittamaan haluttu työsuorite.  
Suunnitelmista ei kannata poiketa ilman kirjallista suunnitelmamuutosta. Muutostöitä ei 
toteuteta ennen kirjallista tilausta, lukuun ottamatta pieniä kiireellisiä, urakka-aikaan 
negatiivisesti vaikuttavia töitä. Nämä työt voidaan sopia ensisijaisesti esimerkiksi 
puhelimitse ja vielä vahvistaa kirjallisesti sähköpostilla tai työmaakokouksessa. 
4.5 Taloyhtiön edustajat 
Taloyhtiön hallitus palkkaa usein putkiremontin ajaksi rakennusvalvojan sekä LVI-
valvojan. Heidän vastuut ja velvollisuudet määritetään valvontasopimuksessa.  Teknisen 
valvonnan lisäksi tulee tilaajalla olla hallinnollinen ja taloudellinen valvonta, jonka yleensä 
hoitaa taloyhtiön isännöitsijä ja hallitus.   
Linjasaneeraus vaatii rakennusluvan, joten tilaajan teknisten valvojien lisäksi kohdetta 
valvoo paikkakunnan rakennusvalvontaviranomainen. Viranomaisvalvonta ei poista 
rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuuta [ LVI-03-10460 2010]. 
4.6 Urakkasuorituksen seuraaminen 
Urakkasuoritusta seurataan pitämällä kahden viikon välein työmaakokouksia sekä 
työmaatarkastuksilla.  Työmaakokouksiin osallistuu urakoitsijoiden lisäksi taloyhtiön 
valvojat, hallituksen jäsen sekä tarvittaessa suunnittelijat.  Työmaakokouksessa käydään 
läpi vähintään seuraavat asiat: 
 tehdyt ja tulevat työsuoritteet 
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 ongelmatilanteet 
 urakoitsijan asiat, 
 taloyhtiön asiat 
 suunnittelijoiden asiat 
 aikataulu 
 tapaturmat 
 tiedottaminen 
 katselmukset. 
Työmaakokouksesta on tehtävä pöytäkirja, joka allekirjoitetaan seuraavassa 
työmaakokouksessa.  
Jotta työmaakokous etenisi kuten asialistassa on esitetty, tulee puheenjohtajan olla 
tarpeeksi määrätietoinen sekä ammattitaitoinen. Työmaakokouksissa irrotaan usein 
asiasta ja syntyykin vain aikaa tuhlaavaa juoruilua.  
4.7 Käyttöönotto 
4.7.1 Käyttöönottotarkastus 
Käyttöönottotarkastuksessa rakennusvalvontaviranomainen hyväksyy rakennuksen 
käyttöön. Käyttöönotto on laajempi kokonaisuus, joka alkaa jo urakointiaikana ja päättyy 
viimeiseen takuutarkastukseen. Käyttöönottotarkastuksen jälkeen pidetään 
vastaanottotarkastus, jossa urakkasuoritus otetaan vastaan. 
Käyttöönottotarkastuksessa korjattu kohde hyväksytään  tarkoitettuun käyttöön. 
Käyttöönottotarkastus tehdään linjasaneerauksessa usein linjakohtaisesti.  
Valvoja laatii käyttöönotossa havaituista virheistä virhe- ja puutelistan, joka toimitetaan 
urakoitsijoiden haltuun. Urakoitsija korjaa havaitut puutteet mahdollisimman nopeasti. 
4.7.2 Itselleluovutus 
Urakoitsijan pitää tehdä ennen varsinaista käyttöönottokatselmusta linjan itselleen 
luovutus. Tässä urakoitsijan edustaja kiertää remontoidut kohteet läpi ja kirjaa 
havaitsemansa puutteet ylös. Havaitut puutteet tulee korjata heti.  
Jotta yhteistyö taloyhtiön valvojien kanssa sujuu mutkattomasti, on hyvä antaa valvojille 
kopiot itselleluovutuksessa havaituista puutteista. Näin valvojienkin on mielekkäämpää 
tehdä käyttöönottotarkastusta.   
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4.8 Tiedotusvastuu 
Taloyhtiön edustajat laittavat usein kaiken tiedotusvastuun pääurakoitsijan harteille, 
vaikka kyseessä ei olisikaan suoranaisesti urakkaa koskevasta asiasta. Tiedotusvastuu 
eri aiheista täytyy kirjata tarkasti esimerkiksi tiedotussuunnitelmaan. Näin pääurakoitsijalle 
sekä taloyhtiön edustajille on selvää, mikä kuuluu urakoitsijan vastuulle ja mikä 
puolestaan on taloyhtiön hoidettavana.  
Pääurakoitsijan vastuulle kuuluu muun muassa 
 aloituskatselmuksesta tiedottaminen 
 huoneistossa töiden aloittamisesta tiedottaminen 
 aikataulusta tiedottaminen. 
Taloyhtiön edustajien vastuulla tulee olla kaikki urakasta poikkeavat päätökset, 
esimerkiksi lattiakaivon vaatiminen keittiöön, mikäli sinne asennetaan pyykinpesukone. 
4.9 Tiedonkulku työmaalle 
Armiputki Oy toimii saneerauskohteissa lähes aina pääurakoitsijana. Tästä syystä 
Armiputki joutuu jatkuvasti tiedottamaan ja jakamaan informaatiota aliurakoitsijalle. 
Tyypillisiä aliurakoitsijoille lähetettäviä tiedotteita ovat esimerkiksi aikataulutus ja 
urakoitsijapalavereiden muistiot. Asiat hoidetaan puhelimella, sähköpostilla ja välillä 
faksilla. Osa asioista on järkevintä hoitaa nykyisin menetelmin, mutta osa vaatisi 
informaationhallinnan kehittämistä, kuten hankintojen hallinta, tuntikirjanpito, 
lisätyökirjanpito, viikkosuunnitelmat ja aliurakoitsijoille jaettavat dokumentit. 
4.10 Asentajien kanssa toimiminen 
Työnjohdon sekä työsuoritteen kannalta on tärkeää toimittaa asentajille tieto muutoksista 
mahdollisimman pian. Näin estetään mahdollinen virheen tekeminen. Työmaalla on ollut 
käytäntönä käydä heti työmaakokouksen jälkeen kertomassa keskeiset asiat asentajille. 
Myös asentajien tulee kertoa työnjohdolle heti ongelmakohdista, jotta työnjohtaja ehtii 
selvittämään oikean korjaustavan ajoissa eikä työsuorite veny liian pitkäksi ja täten 
aikataulu vaarannu. 
Kiireisissä asioissa päätös saattaa syntyä sähköpostiviestien kautta tai puhelimitse. 
Tiedon tultua tulee suunnitelmat toimittaa välittömästi asentajille. Tällaisia suunnitelmia 
ovat esimerkiksi asukasmuutokset.  
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Parannusehdotuksena voisi asentajille hankkia  työmaakohtaiset tietokoneet 
internetyhteydellä. Tämän ansiosta asentajat saisivat heti tiedon suunnitelmien 
muutoksesta sekä he voisivat täyttää tuntilomakkeen sähköisenä.   
4.11 Logistiikan hallinta 
Tavarantoimituksessa on pidettävä huoli siitä, että putkiasentaja saa tarvitsemansa 
tarvikkeen ajoissa. Tarvikkeita tilatessa on kuitenkin muistettava, että 
saneerauskohteessa on harvoin säilytysmahdollisuutta, joten tarvikkeet pitää tilata 
pienissä erissä.  
Myös pidemmät toimitusajat on otettava huomioon. Esimerkiksi pesualtailla on yleensä 
kahden viikon toimitusaika, mutta radiaattoreilla saattaa olla jopa kuukauden toimitusaika.  
Tarvikkeiden hankinnan hallitsemiseen kannattaa tehdä hankinta-aikataulu. Hankinta-
aikatauluun merkitään tarvittavan tarvikkeen viimeinen tilauspäivä sekä päivämäärä, 
jolloin tarvikkeen tulee olla asentajien saatavilla.  Tarvikkeita tilatessa on otettava 
huomioon eri valmistajien vaihteleva toimitusaika.  
Tästä syystä on ehdottoman tärkeää ilmoittaa toimittajalle toimituspäivä. Näin työmaalle ei 
kerry ylimääräisiä tarvikkeita pitkäksi aikaa, eikä hävikin vaara lisäänny.  
Tilausvahvistus kannattaa pyytää aina, ja suosittelen tilauksen tekemistä esimerkiksi 
sähköpostilla, jotta itselleen jää kirjallinen dokumentti tilauksesta. Tilausvahvistukseen 
kannattaa aina kirjoituttaa alue, johon tarvikkeet on tarkoitettu, esimerkiksi linjanumero tai 
asunnon numero. Näin putkimiesten on huomattavan paljon helpompaa viedä tarvikkeet 
asennuskohteisiin, ja virheiden riski pienenee. 
4.12 Perehdyttäminen 
Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla yhteisen 
rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he 
tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden 
poistamiseen tarvittavat toimenpiteet (VNA 205/2009.) 
Uuden valtioneuvoston asetuksen mukaan pääurakoitsijan on perehdytettävä jokainen 
työmaalla työskentelevä, oli työntekijä rakennusurakoitsijan työntekijä tai 
sähköurakoitsijan. VNA:n mukaan aliurakoitsijan työnjohto ei saa perehdyttää 
työntekijäänsä, vaan se on pääurakoitsijan edustajan vastuulla. 
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Perehdytyksestä tehdään aina oma pöytäkirja. Liitteenä 2 on yksi pöytäkirjamalli. 
4.12.1 Perehdyttämisen kolme osa-aluetta. 
Perehdyttäminen on hyvä jakaa kolmeen eri osa-alueeseen. Ne ovat yleisperehdytys, 
työmaahan perehdyttäminen ja työhönopastus. 
Yleisperehdytyksessä kerrotaan yrityksestä sekä yrityksen tavasta toimia.  
Työmaahan perehdytyksessä keskitytään ja tutustutaan  yhteiseen työmaahan. Tässä 
vaiheessa työntekijältä on tarkistettava ainakin seuraavat asiat: 
 pätevyys (henkilönostimen käyttö) 
 henkilötunnistekortti 
 suojaimet 
 henkilö kirjataan kulkulupaluetteloon. 
Vaikka tulevan työntekijän olisikin tarkoitus mennä töihin ainoastaan tietylle työmaan 
alueelle, on työntekijä syytä perehdyttää koko työmaahan.  
Viimeinen perehdyttämisen vaihe on työhönopastus. Tässä vaiheessa henkilö opastetaan 
hänelle suunniteltuihin työtehtäviin. Tärkeintä on käydä läpi yksityiskohtaisesti kaikki 
työtehtävän vaaratekijät. Työnopastuksen antaa aina oma työnjohtaja. 
4.12.2 Perehdytys työntekijän kannalta 
Hyvin pidetystä perehdytyksestä työntekijä saa selkeän kuvan tehtävistään sekä 
tavoitteista. Hän myös oppii oikeat toimintatavat, säännöt, käytännön tavat sekä oppii 
hahmottamaan työskentely-ympäristönsä. Tärkeimpänä seikkana hän oppii välttämään 
työnteon vaarat. 
4.12.3 Perehdytys työnantajan kannalta 
Työnantaja haluaa hyödyntää tehokkaasti työntekijänsä ammattitaidon. Tämä onnistuu 
parhaiten hyvällä perehdytyksellä: virheiden tekeminen vähenee, työtapaturmia vältetään 
niin uusien kuin vanhojenkin työntekijöiden osalta.  
Lisäksi hyvin hoidettu perehdytys antaa uudelle työntekijälle hyvän kuvan yrityksestä sekä 
auttaa työntekijää sopeutumaan toimintaympäristöön. 
Hyvästä perehdytyksestä seuraa muun muassa seuraavia asioita: 
 tehokas työskentely 
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 osallisuuden ja hallinnan tunne organisaatiossa 
 lisääntynyt viihtyminen työyhteisössä 
 oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvoisuuden tunne 
 poissaolojen ja vaihtuvuuden väheneminen 
 pitkäaikainen työssä jaksaminen 
 turvallinen työskentely ja työpaikka 
 työn kokeminen merkityksellisenä. 
 
5 Asukkaiden kanssa toimiminen 
5.1 Asukkaan näkemys putkiremontista 
Moni asukas mieltää talonyhtiön putkiremontin negatiivisena tapahtumana, suurena 
haittana sekä rahamenona, vaikka kiinteistön arvo nouseekin huomattavasti putkiremontin 
ansiosta. Kiinteistön talotekniikka parannetaan ja asukas saa perinteisin keinoin tehdyssä 
putkiremontissa itselleen uuden kylpyhuoneen. Asukas joutuu kuitenkin elämään 
keskimäärin 8 viikkoa remontin keskellä sekä vielä maksamaan siitä. 
Vaikka asukas ei olekaan urakoitsijaan sopimussuhteessa, vaan taloyhtiön hallitus on, on 
asukas tulevan tilan käyttäjä. Tämän takia on erittäin tärkeää ottaa myös asukkaan 
tarpeet ja erityistoiveet huomioon, kuten esimerkiksi asukkaan omat lisätyöt. Asukkaan 
omana lisätyönä mainittakoon esimerkkinä märkätilan laajennus, asunnon lattian tai 
seinien uusiminen. Useimmiten asukas haluaa urakasta poikkeavan märkätilakalustuksen. 
Urakoitsijan tulee kuitenkin katsoa yhdessä valvojien kanssa, että asukasmuutokset eivät 
riko voimassa olevia rakentamismääräyksiä tai asukkaan omat muutokset eivät viivytä 
talonyhtiön urakkaa.  
5.2 Osakkaiden tekemät muutostyöt osakehuoneistossa 
Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä kustannuksellaan muutostöitä tiloissa, joihin 
osakkeet antavat hallintaoikeuden. Yhtiöjärjestyksessä on määrätty, mihin tiloihin ja 
alueisiin osakkeet antavat hallintaoikeuden. Muutostöiden pitää olla osakehuoneiston 
käyttötarkoituksen mukaisia, osakehuoneiston käyttötarkoitus on määrätty 
yhtiöjärjestyksessä. Osakehuoneiston käyttötarkoitus määrittelee, onko huoneisto 
esimerkiksi asuin- tai liikehuoneistokäytössä. Osakkeet voivat myös muodostaa 
hallintaoikeuden huoneiston ulkopuolisiin tiloihin tai alueisiin, kuten piha-alue, autotalli tai 
varasto. 
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Osakkeenomistajalla on laaja muutostyöoikeus hallinnoimillaan tiloilla ja alueilla. Laaja 
muutostyöoikeus antaa osakkaalle mahdollisuuden vaikuttaa huoneistonsa 
sisustustasoon ja varustetasoon. Osakkaalla on mahdollisuus tehdä erityyppisiä 
muutoksia huoneistossaan, esimerkiksi pintamateriaalien vaihtaminen, väliseinien purku 
tai huonejärjestyksen muuttaminen. Osakkaan muutostyöoikeutta ei rajoita, vaikka laitteet 
ja kiinteät rakenteet (esim. kaapistot) olisivat alkuperäiset, rakennusvaiheessa asennetut. 
Muutostyöoikeus mahdollistaa osakkaalle oikeuden tehdä muutoksia myös yhtiön 
kunnossapitovastuulla oleviin rakenteisiin (esimerkiksi märkätilan vesieristeet). 
Osakkaan muutostyöoikeus kuitenkin rajautuu hallinnoimiensa tilojen sisäpuolelle. Mikäli 
muutokset kohdistuvat hallinnoimiensa tilojen ulkopuolelle, osakkaalla ei ole itsenäistä 
muutostyöoikeutta. Jos muutostyö kohdistuu huoneiston ulkopuolelle tai yhtiön vastuulle 
kuuluviin rakenteisiin, hallituksella on oikeus päättää, annetaanko osakkaalle lupa tehdä 
muutostyö. Osakkaan tulee ottaa huomioon, että muutostöiden ilmoitusvelvollisuus on 
laaja. Taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle ilmoittamatta osakas voi tehdä ainoastaan 
pintaremonttia, mutta jo lattiapinnoitteiden vaihto tulee ilmoittaa taloyhtiön hallitukseen, 
sillä se saattaa vaikuttaa askelääniin. 
5.3 Asukkaan omat lisätyöt 
Korjattavassa kiinteistössä voi olla monta erilaista kylpyhuonetyyppiä, on isoja ja pieniä, ja 
näitäkin monta erinäköistä. Tästä syystä on miltei mahdotonta tehdä remonttisuunnittelu, 
jossa jokainen asukas on tyytyväinen omaan kylpyhuoneeseensa. 
Koska jokainen ihminen on erilainen ja taloyhtiön valitsema kylpyhuonekalustus ei 
välttämättä ole kaikkien mieleen, on asukkaille annettava mahdollisuus valita itse 
mieleisensä kalustus, aina hanoista peilikaappiin. 
Lisä- ja muutostöillä tarkoitetaan töitä, jotka eivät sisälly urakan normaaliin hintaan. 
Tavallisimpia muutostöitä ovat esimerkiksi laatoituksen vaihto erilaiseen laattaan. 
Lisätyönä asiakas voi tilata esimerkiksi keittiöremontin linjasaneerauksen yhteydessä. 
Muutostöissä asukas on suorassa sopimussuhteessa urakoitsijaan eli asukas maksaa 
muutostyöt. 
Linjasaneerauksien lisä- ja muutostöitä on vaikea verrata uudisrakentamisen 
muutostöihin, koska linjasaneerauksissa muutostyöt ovat huomattavasti yleisimpiä. 
Linjasaanerauksessa muutostyöt tehdään myös nopeammalla aikataululla. 
Linjasaneerauksessa osakas usein pyytää tarjouksen aloituskatselmuksen aikana, ja työ 
on tarkoitus toteuttaa yhdessä urakka-aikataulun kanssa. Tästä syystä on tärkeää laskea 
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muutostyötarjous mahdollisimman pian aloituskatselmuksesta, jotta saadaan hyväksyntä 
työlle mahdollisimman pian. Hyvänä nyrkkisääntönä voidaankin pitää seuraavaa: 
muutostyötarjous tulisi postittaa viikon sisällä aloituskatselmuksesta ja hyväksyntä olisi 
saatava viikkoa ennen töiden aloittamista huoneistossa.  
Uudisrakentamisessa muutostyöt ovat myynnin apuvälineitä, koska asiakkaat haluavat 
itse vaikuttaa oman asuntonsa ratkaisuihin. Asuntoja on helpompi myydä, kun asiakkaalla 
on mahdollisuus tehdä muutoksia tulevaan asuntoonsa. Linjasaneerauksissa asiakkaiden 
tarve tehdä muutoksia omaan asuntoonsa on yhtäläinen, mutta urakoitsijan kannalta 
muutostyöt ovat enemmänkin rakentamista hidastava tekijä kuin tulosta tekevä 
liiketoiminnan osa-alue. Linjasaneerauksissa asukas omistaa jo asuntonsa, eli 
muutostöillä ei ole positiivista vaikutusta asukkaan ostotarpeeseen. 
Asukkaiden omissa toiveissa ja niiden toteuttamisessa on kuitenkin otettava huomioon 
voimassa olevat rakennusmääräykset. Seuraavat kohdat on hyvä tarkistaa joka kerta: 
 Hanojen ääniluokka ja niiden tyyppihyväksyntä (LVI-valvoja) 
 Etäisyydet suihkun ja sähkölaitteen välillä (liite 3) 
 Toisen lattiakaivon tarpeellisuus. 
Asukkaalle tehdään hänen haluamistaan muutoksista lisätyötarjous, jossa hyvitetään 
urakanmukaiset kalusteet ja lisätään asukkaan haluamat kalusteet. Lisätyötarjoukseen 
pitää selvästi yksilöidä jokainen tuote tuotekoodilla ja valmistajalla sekä merkitä tila, jota 
tarjous koskee (liite 4). Asukas voi myös hankkia itse muutostyössä käytettävät tarvikkeet, 
tällöin hänen täytyy vain maksaa ylimääräisestä työstä. Lisätyötarjouksen mukainen 
kalustus tulee asuntoon vasta sitten, kun asukas on allekirjoittanut tarjouksen. 
Allekirjoituksella hän hyväksyy tarjouksen. 
Mikäli lisätyötarjouksen loppusummaksi tulee hyvitettävä summa (negatiivinen), on 
asukkaalle tehtävä selväksi, että urakoitsija ei hyvitä summaa hänelle. 
Asukasmuutoksissa urakoitsija hyvittää aina taloyhtiölle.  
Yleisimmät muutostyöt olisi hyvä hinnoitella valmiiksi erilliselle lomakkeelle, kuten erilaiset 
hana- tai lavuaarivalinnat.  
Jotta lisätyön hyväksyminen sujuisi mutkattomasti, kannattaa urakoitsijan selvittää 
talonyhtiön hallituksen kanta hyvityksiin. Mikäli urakoitsija saa luvan, hän voi kertoa 
asukkaalle tarjouksen ohella taloyhtiön kannan hyvityksestä. Näin asukkaan ei tarvitse 
lähteä selvittämään sitä itse, ja lisätyötarjouksen hyväksymispäätös syntyy nopeammin.  
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Lupa tulee olla kirjattuna viralliseen asiakirjaan, esimerkiksi työmaapöytäkirjaan. 
Vaikka taloyhtiö hyvittäisikin summan asukkaalle, urakoitsija ei koskaan hyvitä summaa 
suoraan asukkaan tilille vaan taloyhtiölle.  
Muutostyöt käydään läpi taloudellisessa loppuselvityksessä, joka tehdään joko osissa tai 
työmaan päätyttyä. Taloudelliseen loppuselvitykseen urakoitsija toimittaa listan, jossa 
näkyy asunnon numero ja osakkaalle hyvitettävä summa.  
Hyväksytty muutostyö tulee toimittaa mahdollisimman pian huoneistotauluun, joka 
sijaitsee jokaisessa huoneistossa. Vanhat tiedot poistetaan huoneistotaulusta, mutta 
dokumentoidaan työmaan kansioihin mahdollista myöhempää tarkastelua varten. 
Huonetaulussa tulee olla tiedot yksiselitteisesti. Työmaatoimistossa on myös hyvä pitää 
huoneistokohtaista kansiota, josta ilmenevät huoneistossa tehtävät työt. Työmaatoimiston 
kansio ja huonetaulu eivät saa poiketa toisistaan. Uusiin suunnitelmiin sekä 
kalustetietoihin tulee aina merkitä päivämäärä, jotta voidaan tarkistaa uusin suunnitelma. 
Huoneistokortteihin olisi hyvä ottaa käyttöön urakoitsijoille omat värikoodit tai 
vaihtoehtoisesti jokaiselle urakoitsijalle oma taulu: sähkötaulu, rakennustaulu sekä 
putkitaulu. Työmaalla saattaa olla käytössä esimerkiksi vain yksi taulu, joka saattaa olla 
aivan liian pieni, jolloin paperit ovat päällekkäin tai sitten ne ovat pudonneet lattialle. Kun 
paperit ovat siistissä järjestyksessä  taululla, on asentajan paljon mielekkäämpää katsoa 
asunnon tiedot, kun ei tarvitse alkaa selailemaan ja irrottelemaan mahdollisesti suurtakin 
paperinippua. Lisäksi virheiden tekeminen pienentyy. Myös asukkaille on tehtävä selväksi, 
että he eivät tee ilman lupaa mitään merkintöjä huoneistotauluun, vaan kaikki menee 
työmaajohdon kautta. Asukas ei myöskään saa antaa ohjeita suoraan asentajalle, vaan 
kaikki yhteydenpito urakoitsijan ja asukkaan välillä tulisi mennä työnjohdon kautta. Näin 
työmaanjohdolle tulee kaikki muutostyöt tietoon.  Huoneistotaulu olisi hyvä esimerkiksi 
laminoida. Näin siitä ei pääse irtoamaan papereita, ja kaikki on siististi vierekkäin. Lisäksi 
työmaalla huomataan heti, jos asukas on käynyt laittamassa sinne itse merkintöjä. 
Laminoinnin haittapuolena on se, että mahdollisia myöhempiä muutoksia on työläämpää 
liittää huonetauluun. 
5.4 Lisätöiden tilaaminen 
Osakkaiden lisätyöt tulee ottaa vastaan ainoastaan kirjallisena. Sama koskee kaikkia 
piirustuksista poikkeavia työsuoritteita, kuten pesukoneventtiilin paikan vaihtoa.  
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Ainoastaan pääurakoitsijan edustajan tulisi ottaa vastaan lisätyöt, tarjota ne osakkaalle ja 
hyväksynnän saatua tiedottaa muita urakoitsijoita huoneistossa tehtävistä töistä.  
Tuotteita tilatessa on äärimmäisen tärkeää merkitä laskun viitteeksi työmaan lisäksi linja 
tai asunto jota tilatut kalusteet koskevat. Tämän lisäksi kannattaa pitää taulukkoa, josta 
ilmenee laskun summa, kohde sekä urakoitsija, jota lasku koskee. Tämä helpottaa 
huomattavasti urakoitsijoiden välistä kaluste-laskuselvitystä. 
5.5 Tiedottaminen 
Korjaushankkeiden yhteydessä puhutaan aina paljon tekniikoista ja siitä, mikä tekniikka 
on parempi kuin jokin toinen. Usein unohdetaan tärkein menestystekijä – viestintä. 
Unohdetaan se, kuinka tieto kulkee hankkeen eri vaiheissa osakkaille ja asukkaille, tieto 
siitä, mitä tuleman pitää ja kuinka remontti tulee vaikuttamaan heidän arkeensa ja 
kukkaroonsa. Asukkaat ovatkin useimmiten tyytymättömiä juuri tiedotuksen kulkuun.  
Toimiva asukas- ja osakasviestintä on suuri osa onnistunutta putkisaneerausta. Asiallinen 
ja oikea-aikainen viestintä lisää tyytyväisyyttä remonttiin ja parantaa osakkaiden, 
asukkaiden sekä urakoitsijan välistä yhteishenkeä. Toimiva viestintä myös helpottaa 
asukkaiden ja osakkaiden arkea remontin keskellä. 
Viestinnän päätavoitteena on, että asukkaat saavat tietoa korjaustyöstä mahdollisimman 
ajoissa, säännöllisesti ja ymmärrettävästi, jotta he voivat ennakoida esimerkiksi 
sijaisasunnon tarvetta tai meluhaittaa. 
As Oy Säästökonnun hallituksen puheenjohtaja Merja Rukko määrittelee hyvän viestinnän 
perussääntöjä seuraavasti: "Viestitään asukkaille aktiivisesti siitä, mitä ollaan tekemässä, 
mihin ollaan menossa ja minkälaisia päätöksiä tarvitaan. Lisäksi kerrotaan muista 
asukkaita kiinnostavista asioista."  
(http://www.asuntotieto.com/30000i_Taloyhtiotieto/2010_k/Remonttiviestinta/remonttiviesti
nta.html) 
Tiedotuksen tulisi olla nopeaa, paikkaansa pitävää ja säännöllistä eri vaiheissa. Näin 
vähennetään ennakkoluuloja sekä tuetaan päätöksentekoa ja parannetaan 
yhteenkuuluvuuden tunnetta. Toimivalla viestinnällä parannetaan remonttiarkea, niin 
asukkaiden kuin ammattilaistenkin kohdalla. Toimivalla viestinnällä vähennetään 
epätietoisuuteen perustuvia kysymyksiä, juoruja ja pihaparlamentteja. 
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5.5.1 Asukasinfo 
Urakoitsijan kannalta katsottuna asukkaiden tiedottaminen alkaa asukasinfolla, joka 
järjestetään ennen urakan alkamista. Asukasinfossa tulee kertoa tärkeät päivämäärät, 
kuten milloin asuntoon tullaan töihin ja milloin lopetetaan. Lisäksi asukasillassa tulee 
kertoa, missä ovat tilapäiset tilat peseytymistä varten, vessat sekä mahdollinen 
ruuantekokulmaus. Lisäksi asukasillassa tulee kertoa selvästi vähintään seuraavat asiat: 
 Rakennuttajan yhteyshenkilöt (valvojat, suunnittelijat, isännöitsijä) 
 Urakoitsijan yhteyshenkilöt 
 Huoneistokohtainen urakka-aikataulu 
 Linjakohtainen urakka-aikataulu 
 Urakanmukaiset, asunnossa tehtävät työt (lvi, sähkö ja rakennus) 
 Mahdollisuus säilyttää vanhat, hyväkuntoiset vesikalusteet 
 Mahdollisuus omiin laatta- tai kalustevalintoihin 
 Kuinka toimia omien lisätöiden suhteen? 
 Yleisissä tiloissa tehtävät työt 
 Aikataulu 
 Kulku työmaa-alueella ja porraskäytävässä 
 Väliaikaiset peseytymistilat 
 Putkiremontin työvaiheet 
 Työajat ja työmaasuunnitelma 
 Toimiminen putkiremontin aikana (asuminen, lemmikkieläimet, 
arvotavarat jne) 
 Töistä aiheutuvat haitat: melu- ja pölyhaitat, käyttökatkokset 
 Katselmukset (aloituskatselmus, käyttöönottokatselmus, 
viranomaiskatselmus, vastaanottotarkastus, muut katselmukset) 
 Kylpyhuonetyyppien pohjakuvat 
 Kylpyhuoneiden kalusteet 
 Yksikköhintaluettelo 
 Asukkaiden velvollisuudet. 
Jo tässä vaiheessa on hyvä kertoa asukkaalle viimeinen tarjouksenjättöpäivä omista 
muutostöistään. Päivän on hyvä olla päivämäärä eikä esimerkiksi ”aloituskatselmukseen 
mennessä”. Tästä päivämäärästä on pidettävä kiinni. Jos lisätyöpyyntö myöhästyy, ei sitä 
välttämättä kannata tarjota, sillä silloin saattaa olla vaarana koko remontin aikataulu. 
Muutenkin lisätyön mahdollisuus on hyvä saada urakoitsijan tietoon jo ennen 
aloituskatselmusta.  
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Useassa kiinteistössä on monta erilaista kylpyhuonetyyppiä. Tästä syystä olisi hyvä jakaa 
jokaiselle huoneistolle yksilöity pohjapiirros, josta ilmenevät tulevat kalusteet. 
Asukasinfossa jaettavasta remonttitiedotteesta löytyvistä  pohjakuvista tulisi myös selvitä 
huoneistojen numerot, joita ne koskevat. 
5.5.2 Viestintäsuunnitelma 
Toimivan tiedonkulun takaamiseksi on hyvä tehdä viestintäsuunnitelma. 
Viestintäsuunnitelmasta tulisi ilmetä tärkeät tiedotettavat asiat sekä ajankohta, milloin 
tiedote tulisi lähettää. Tärkeää tiedotetta, esimerkiksi asunnon remontin alkamista ei 
kannata lähettää liian aikaisin, sillä asukkaat saattavat unohtaa sen. Toisaalta tiedotetta ei 
myöskään saa lähettää liian myöhään. Sopivana ajankohtana voidaan pitää noin kaksi – 
kolme viikkoa ennen työsuorituksen aloitus ajankohtaa. Tällöin osakas ehtii hoitaa 
tarvittavat asiat, eikä tiedotettava asia pääse unohtumaan. 
Viestintäsuunnitelmassa tulee olla ainakin seuraavat asiat mietittynä: 
Kohderyhmät 
Kenelle viestintä on suunnattu 
 osakkaat ja asukkaat: ne joiden asumiseen ja talouteen hanke vaikuttaa 
 perusparannushankkeen osapuolet 
 taloyhtiössä remontin aikana asuvat (osakkaat tai vuokralaiset) 
 muualla asuvat vuokralaiset ja osakkaat 
 
Suurin osa asukkaista, joita remontti koskee, asuu korjauksen aikana muualla, joten 
viestinnän kannalta on tärkeää, että yhteystietolomake on ajan tasalla. Viestinnän 
helpottamiseksi kannattaa yhteystietolomakkeen pohjalta tehdä osoitetarrasto, joka 
nopeuttaa tiedotteen postittamista. Myös tiedotteen tekeminen helpottuu ja näin 
tiedottajan vaiva pienenee. 
5.5.3 Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 
Viestinnän tulisi olla suunnitelmallista, ajankohtaista ja säännöllistä. 
5.5.4 Kanavat 
Tiedotuskanavina kannattaa käyttää niitä, jotka taloyhtiö on jo aiemmin 
todennut  hyväksi ja ne ovat vakiintuneessa käytössä, esimerkiksi 
 Yhtiökokoukset 
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 Asukaspalautekyselyt 
 Infotilaisuudet, asukasillat ym. 
 Ilmoitustaulu. Tiedote jaetaan jokaisen rappukäytävän ilmoitustauluun. 
Esimerkiksi vesikatko. 
 Huoneistokohtaiset tiedotteet ja asukaskansiot. Huoneistoihin jaettavat, 
sitä huoneistoa koskevat tiedotteet.  
 Postituslistat. Tärkeämmät tiedotteet on syytä lähettää postitse sekä 
jakaa asuntoihin. Tärkeisiin tiedotteisiin lukeutuu muun muassa: 
aloituskatselmus, aikataulumuutos, remontin aloitus, 
käyttöönottokatselmus ja mahdolliset lomakkeet. 
 Sähköpostituslistat. Niille asukkaille ja osakkaille, jotka ovat antaneet 
sähköpostiosoitteensa on hyvä myös lähettää tärkeät tiedotteet 
sähköpostilla. 
 Taloyhtiön kotisivut. Tärkeimmät tiedotteet julkaistaan myös taloyhtiön 
kotisivuilla. Kotisivut on hyvä kanava tavoittaa muualla asuvat osakkaat. 
 Teksti- ja kuvaviestit matkapuhelimiin. Linjakohtaiset tiedotteet lyhyesti. 
Pitää muistaa mainita, mistä saa lisätietoja. 
 Erillinen ilmoitustaulu yhtiön pihalla. Rappukohtaisen ilmoitustaulun lisäksi 
taloyhtiössä on hyvä olla yksi suuri ilmoitustaulu keskeisellä paikalla, 
esimerkiksi pihalla. Tässä taulussa olisi hyvä olla kaikki ajankohtaiset 
tiedotteet sekä urakoitsijoiden, valvojien sekä isännöitsijän yhteistiedot. 
Viestintäkanavia ei koskaan voi olla liian vähän. Mitä useampaa kautta tiedotetaan, sen 
paremmin sanoma menee kohderyhmän tietoon.  
5.5.5 Sanoma 
Mistä asioista on tarpeen kertoa? Varmistetaan viestinnän sitominen oikealla tavalla 
teknisin, juridisin ja rahoitusprosesseihin. Remontin aikana viljellään paljon teknistä 
sanastoa (esim. asbesti, linja, hajoitus, välipohja). Tiedotteessa tulee kuitenkin muistaa, 
että asukkaat ja osakkaat eivät välttämättä ole rakennusalan ammattilaisia, eli 
rakennusalan ammattikieli on muutettava heille ymmärrettävään muotoon. Myös kuvat 
havainnollistavat vaikeasti ymmärrettävää asiaa. Toinen hyvä keino on laatia osakkaille ja 
asukkaille ammattitermeistä sanakirja selityksineen.  
5.5.6 Ajoitus 
Milloin ja kuinka ennakoivasti tiedotetaan? 
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5.5.7 Resurssit 
Kuka hoitaa viestinnän ja miten?  
Taloyhtiön on sovittava isännöitsijän kanssa viestintätehtävien hoitamisesta. Hallitus voi 
valita keskuudestaan viestintävastaavan. Vaativissa perusparannushankkeissa voidaan 
hankkia taloyhtiön ulkopuolista viestintäosaamista, esim. viestintäpalvelu osana 
projektinjohtopalvelua. Urakoitsijalle on määritettävä selkeät viestintävastuut ja -tehtävät 
hankkeen toteutukseen liittyvästä viestinnästä. Mikä osa tiedottamisesta on urakoitsijan 
vastuulla ja minkä osan puolestaan hoitaa projektipäällikkö sekä isännöitsijä? Ilman 
kunnollista työnjakoa voi tärkeä tiedote pahimmassa tapauksessa jäädä lähettämättä 
osakkaalle. Työmaakokouksessa on hyvä käsitellä tiedottamista erillisenä aiheena, ja 
selvittää, kuuluuko asian tiedottaminen talonyhtiölle vai urakoitsijalle.   
Viestintä muiden osapuolten kanssa toimii parhaiten, kun tiedottaa vähintään seuraavista 
asioista: 
 Infotilaisuuteen kutsuminen 
 Ensimmäinen infotilaisuus 
 Yleistiedotepaketti, jossa tiedotustilaisuuden asiat on koottu yhteen 
pakettiin 
 Tiedote aloituskatselmuksesta 
 aloituskatselmuksen ajankohta ja tarkoitus 
 keneen asukas voi ottaa yhteyttä, jos ajankohta ei sovi 
 kaluste- ja laattavalintalomake, ohjeet 
 lisä- ja muutostyöt, ohjeet 
 korjaushankkeen eri osapuolten yhteystiedot 
 huoneiston pohjakuva 
 
 Aloituskatselmus 
 Huoneistokohtaisessa aloituskatselmuksessa käydään läpi 
urakkaan kuuluvat työvaiheet sekä ajankohdat 
  Lisäksi käydään läpi mm. suojauksia, huonekalujen ja 
tavaroiden siirtoa, huoneistossa tehtäviä töitä, ja 
muutostyötilauksiin liittyviä asioita. Lisäksi katselmuksessa 
olisi hyvä dokumentoida asunnon kunto ennen remontin 
aloittamista kuvaamalla, videoimalla sekä sanellen. 
Aloituskatselmuksen tulee olla asukaslähtöinen tilaisuus, 
27 
 
jossa osakkaalla on mahdollisuus kysyä rauhassa 
putkiremonttiin liittyviä asioita. 
 Tiedote remontin aloituksesta 
 lähetetään muistutuksena sen linjan asukkaille ja osakkaille, 
jossa korjaustyöt alkavat 
 ohjeita asukkaalle esimerkiksi tavaroiden suojauksesta ja 
siirtämisestä, lisä- ja muutostöistä, arvotavaroista 
 vaurioiden korjaukset 
 korjaushankkeen eri osapuolten yhteystiedot 
 Viikkotiedotteet 
 käynnissä olevat työvaiheet eri linjoissa/ kerroksissa, 
yleisissä tiloissa, pihalla ja työmaan edistyminen (onko 
aikataulussa) 
 tulevat työvaiheet 
 mahdolliset käyttökatkokset 
 mahdolliset ongelmat 
 taloyhtiön tilaamat lisä- ja muutostyöt 
 muistutuksia asukkaille 
 Mahdolliset muut tiedotteet 
 esimerkiksi käyttökatkokset kolme vuorokautta ennen 
katkosta 
 aikataulumuutokset 
 muutokset urakan sisällöstä 
 mittaus- ja säätötöistä 
 Kutsu urakan aikaiseen tiedotustilaisuuteen 
 Urakan aikainen tiedotustilaisuus 
 urakan haasteet ja onnistumiset 
 palautteen keruu lomakkeella ja suullisesti 
 jäljellä olevat työt 
 muistutukset esimerkiksi osakasmuutoksista 
 muutokset esim. korjaushankkeen osapuolissa 
 Tiedote tiedotustilaisuuden sisällöstä ja palautekysely 
 Tiedote palautekyselyn tuloksista ja muista ajankohtaisista asioista 
 Tiedotepaketti huoneiston käyttöönotosta 
 käyttöönottokatselmuksen ajankohta, kesto ja tarkoitus 
 keneen asukas voi ottaa yhteyttä, jos ajankohta ei sovi 
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 korjaushankkeen eri osapuolten yhteystiedot 
 hyväksyntä- ja puutelomake ja ohjeet niiden täyttämiseen 
 mahdolliset käyttöohjeet 
 Tiedote siitä, onko huoneisto valmis käyttöönotettavaksi 
 Kutsu remontin päätöstilaisuuteen 
 Päätöstilaisuus 
 urakan haasteet ja onnistumiset 
 palautteen keruu lomakkeella ja suullisesti 
 Tiedote päätöstilaisuuden sisällöstä ja käynnissä olevasta 
palautekyselystä 
 Tiedote palautekyselyn tuloksista ja kiitokset yhteistyöstä 
5.5.8 Varautuminen 
Mitä ja miten kerrotaan, jos joku ei suju suunnitellusti? Miten tiedotteessa tulisi kertoa, kun 
esimerkiksi asukkaan tai osakkaan asunnon osalta työt viivästyvät?  
Tiedote tulisi ensinnäkin lähettää hyvissä ajoin, jotta osakas osaa varautua muutokseen. 
Toinen asia, josta pitää kertoa on, mistä viivästyminen johtuu ja miten ongelma meinataan 
korjata tai kuinka paljon se vaikuttaa asunnon aikatauluun.  
Aikatauluun vaikuttamista ei kannata tiedotteessa aliarvioida, asuntoa ei kannata luvata 
liian aikaisin käyttöön ensimmäisessä tiedotteessa, vaan mielellään vähän arvioitua 
myöhemmin. Näin ei tarvitse tiedottaa samasta asiasta asukasta ja osakasta moneen 
kertaan, eivätkä he menetä uskoaan urakoitsijaan.  
 
Asukaspalveluun ja osakasmuutosten hallintaan keskittyvä henkilö on tiiviissä 
vuorovaikutuksessa osakkaiden kanssa. Yleisiä tiedotustilaisuuksia tarvitaan myös 
remontin aikana. Niissä annetaan osakkaille käytännönläheistä tietoa korjaustöiden 
etenemisestä, ohjeistetaan osakkaita ja vastataan heidän kysymyksiinsä. 
5.5.9 Tiedotusaikataulu 
Tiedotusaikataulu laaditaan korjaustyön aikataulun mukaisesti. Aikataulussa määritellään 
tiedotustapahtuma ja ajankohta tapahtumalle, esimerkiksi: 
Kutsu ensimmäiseen infotilaisuuteen: Maaliskuu 2010 
Infotilaisuus: Huhtikuu 2010 
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Yleistiedotepaketti korjauksesta: Huhtikuu 2010 
(infotilaisuuden jälkeen) 
Linja 1: tiedote aloituskatselmuksesta: Toukokuu 2010 
Linja 1: aloituskatselmus: Kesäkuu 2010 
Linja 1: Tiedote linjan aloituksesta: Heinäkuu 2010 
Viikkotiedotekäytäntö alkaa: Heinäkuu 2010 
Linja 2: tiedote aloituskatselmuksesta: Elokuu 2010 
Linja 2: aloituskatselmus: Syyskuu 2010 
Linja 2: Tiedote linjan aloituksesta: Lokakuu 2010 
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Liite 1: Linja-aikataulu 
 
 
 
 
 
 
 
Liite 2: Perehdyttämislomake  
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Liite 2: Perehdytyspöytäkirja 
 
Armiputki Oy pvm: 
Perehdyttäjä: puhelin: 
Perehdytettävä puhelin: 
 
Toimenpide Huom suoritettu 
Yrityksen esittely   
Esimiehen esittely   
Henkilöstön esittely   
Toimipaikan esittely:   
- sosiaalitilat   
- vaatteiden säilytys   
- työkalujen säilytys   
- työpiste   
- jätteiden lajittelupiste   
Koneet ja laitteet   
- huolto- ja käyttöohjeet   
Henkilökohtaiset suojaimet   
- Turvakengät   
- Kypärä   
- Huomiovärit   
- Henkilökortti   
Ruokailu   
Työaika, kahvitauot   
Autopaikoitus   
Poissaoloilmoituskäytäntö   
Työpuhelin ja sen käyttö   
Työterveyshuolto   
Tuntilappujen täyttö   
Kulkuluvat/avaimet   
Ruokailu   
   
   
   
   
 
Perehdyttäjän allekirjoitus ja nimenselvennys:    
 
 
Perehdytettävän allekirjoitus ja nimenselvennys: 
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Liite 3: Lisä- ja muutostyötarjous 
ARMIPUTKI OY LISÄ- / MUUTOSTYÖTARJOUS Nro: AS 66 
     
      
Työkohde: AS OY MALLITALO     
Muutostyön sisältö: OSAKKAAN KALUSTEMUUTOS    
AS 66         
Tarkistaisitteko tuotekoodit, tilaus tehdään näiden tuotekoodien perusteella.    
Mahdollisen hyvityksen hyvitämme taloyhtiölle     
Tarjous on voimassa kaksi viikkoa.     
Nimike Määrä Yksikkö  á yhteensä e 
KYLPYHUONE         
LISÄYS: WC-Isuin Ido 76115-01 1,00 kpl 167,00 167,00 
LISÄYS: Painonappi Ido 69084-00 1,00 kpl 28,00 28,00 
LISÄYS: Asennuskehikko Ido 91371 1,00 kpl 210,00 210,00 
LISÄYS: Seinä WC: asennus 2,00 h 50,00 100,00 
HYVITYS: Urakanmukainen WC-istuin Ido 
39310 1,00 kpl -243,00 -243,00 
LISÄYS: Liukuovi Ido 49710-32-175 1,00 kpl 734,00 734,00 
LISÄYS: Liukuoven asennus 3,00 h 45,00 135,00 
HYVITYS: Suihkuovi Ido 49700-32-068 1,00 kpl -234,00 -234,00 
WC         
LISÄYS: Lavuaari IDO 11166 1,00 kpl 64,00 64,00 
HYVITYS: Lavuaari Ido 111550 1,00 kpl -34,00 -34,00 
HYVITYS: Tasopeili Ido 246365 1,00 kpl -45,00 -45,00 
          
          
 
        
          
     
Yleiskustannuslisä 12%   €:: 105,84 
          
 TARJOUSHINTA € ALV 0% ALV  ALV23% 
  987,84 227,2032  1215,04 
       
          
     
Armiputki Oy     
Heikki Sivonen  20.12.2010   
  Päivämäärä   
     
Hyväksynyt:     
     
  Päivämäärä   
     
Huom. Hinnat eivät ole yrityksen todellisia hintoja, vaan esimerkkejä. 
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Liite 4: Etäisyys suihkun ja sähkölaitteen välillä 
 
 
